

СОГЛАСОВАНО

Префект Юго-западного административного округа города Москвы



Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО										
13Б3200000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов										
8	Теплый Стан (АВД ЮЗАО)	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств с устройством пешеходных связей и спортивного кластера с тренажерами в районе Теплый Стан (Ленинский 139)	10.5	2/16/2022	3/25/2022	31.03.2022/12.04.2022	4/15/2022	5/5/2022	4/15/2022	8/25/2022
		ВСЕГО 11	10.5							
03А0208100: Благоустройство территорий образовательных учреждений (Образование)										
1	Теплый Стан	ул. Академика Варги, д.32-34 ГБОУ «Школа № 1101»	1.2	2/3/2022	3/31/2022	07.04.2022/ 19.04.2022	4/27/2022	6/1/2022	6/1/2022	8/25/2022
2	Теплый Стан	Профсоюзная ул., 156, корп. 2 ГБОУ «Школа № 1532»	1.0	2/3/2022	3/31/2022	07.04.2022/ 19.04.2022	4/27/2022	6/1/2022	6/1/2022	8/25/2022
3	Теплый Стан	ул. Теплый Стан, д. 13, корп.3 ГБОУ «Школа № 1532»	1.7	2/3/2022	3/31/2022	07.04.2022/ 19.04.2022	4/27/2022	6/1/2022	6/1/2022	8/25/2022
4		ВСЕГО 16	3.9							
5										
6	Тёплый Стан	Теплый Стан д.5 к.1	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
7	Тёплый Стан	Теплый Стан д.5 к.2	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
8	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.1 к.1	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
9	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.3 к.1	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
10	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.1	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
11	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.5	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
12	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.9	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
13	Тёплый Стан	Теплый Стан д.9 к.1	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
14	Тёплый Стан	Теплый Стан д.9 к.2	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
15	Тёплый Стан	Теплый Стан д.9 к.3	0.3	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
16		ВСЕГО 186	3.2							
05Д0208100: Благоустройство территорий жилой застройки (Дворовые территории)										
56	Тёплый Стан	Генерала Тюленева д.39	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
57	Тёплый Стан	Генерала Тюленева д.35	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
58	Тёплый Стан	Генерала Тюленева д.31	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
59	Тёплый Стан	Генерала Тюленева д.31 к.1	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
60	Тёплый Стан	Генерала Тюленева д.33	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
61	Тёплый Стан	Профсоюзная д.156 к.5	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
62	Тёплый Стан	Профсоюзная д.156 к.1	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
63	Тёплый Стан	Генерала Тюленева д.37	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
64	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.9	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
65	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.1	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
66	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.5	1.8	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
67		ВСЕГО 106	20.1							
68										
69	Теплый Стан	Теплостанский проезд	0.06					4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
70	Теплый Стан	ул. Академика Варги	0.13					4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
71		ВСЕГО 7	0.2							
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										