

выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП "О стимулировании управ районов"

Район	Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП)	Виды работ	Кол-во объектов для обозначенного вида работ	Адресный ориентир	Плановая дата завершения работ	% завершения работ	Количество объектов, по которым работы завершены	Фотоматериалы
Теплый Стан	Стимулирование управ районов	ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня.устройство дорожного бортового камня.ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения.обустройство маф территорий	9	ул. Генерала Тюленева д.31, д.31 к.1, д.33, д.35, д.37, д.39	30.07.2024	100%	9	https://drive.google.com/drive/folders/1tu0LeGCEYR--TUMY3mT5_BRA0N1UwWk3?usp=sharing
				ул. Профсоюзная д.156 к.1, к.3, к.5	30.07.2024	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1iWc0qe1OKhaCB4lApxFLlMtTXU_aafVP?usp=drive_link




ул. Генерала Тюленева д.31, д.31 к.1, д.33, д.35, д.37, д.39

ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА



ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА





ул. Генерала Тюленева д.31, д.31 к.1, д.33, д.35, д.37, д.39

ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА



ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА





ул. Генерала Тюленева д.31, д.31 к.1, д.33, д.35, д.37, д.39

ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА




ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА






ул. Генерала Тюленева д.31, д.31 к.1, д.33, д.35, д.37, д.39

ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА



ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА



ул. Профсоюзная д.156 к.1, к.3, к.5

ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА



ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

